

Tool

Checkliste Projektmanagement

21

1

Vorbereitung

- Zu lösendes „Problem“ beschreiben und Ziel definieren
- Interdisziplinäres Projektteam zusammenstellen
- Entscheidungsstrukturen und Verantwortlichkeiten festlegen
- Projektplan entwickeln
- Verträge mit externen Dienstleister*innen abschließen
- Projektbriefing für Team und Dienstleister*innen erstellen
- Finanzierung klären

2

Grobkonzept

- Kick-off-Termin mit allen Beteiligten ansetzen
- Inhaltliches Konzept erstellen
- Vermittlungskonzept erarbeiten
- Besucher*innenreise integrieren
- Datenschutz berücksichtigen
- Barrierefreiheit definieren
- Risikoanalyse erstellen
- Navigationskonzept anfertigen
- Designkonzept erarbeiten
- Rohmaterial zusammenstellen
- Klick-Dummy produzieren
- Technischen Anforderungskatalog entwickeln

3

Feinkonzept

- Prototyp erstellen
- User-Experience-Test durchführen
- SEO-Konzept besprechen
- Hosting und Wartung der digitalen Infrastruktur klären
- Redaktionelle Inhalte finalisieren
- Übersetzungen anfertigen
- Bild-, Ton- und Videorechte klären
- Launch-Termin festlegen
- Presse- und Marketingmaßnahmen planen

4

Umsetzung

- Ergebnisse des User-Experience-Berichts einarbeiten
- Staging-Version der Anwendung entwickeln
- Projekt- und Code-Dokumentation erstellen
- Web-/App-Tracking umsetzen
- Lektorat beauftragen
- Presse- und Marketingmaßnahmen umsetzen

5

Testing & Implementierung

- Funktionstests durchführen: verschiedene Devices, Betriebssysteme, Breakpoints und Browser berücksichtigt?
- Ticketsystem für Bug Reporting implementieren
- Bugfixing durchführen (MoSCoW-Priorisierung)
- Code Review einplanen
- Anwendung in die Besucher*innenreise integrieren
- Anwendung über alle Kanäle und an alle Zielgruppen kommunizieren

6

Nachbereitung

- Zielerreichung überprüfen
- Tracking auswerten
- Interne und externe Retrospektive durchführen
- Schlussfolgerungen für zukünftige Zusammenarbeit in der Organisation ziehen
- Daten archivieren
- Kontinuierlich Verbesserungen vornehmen
- Marketingmaßnahmen weiterführen
- Nachnutzungsszenarien entwickeln